

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成24年度第3回)

事項	平成23年度			事業予定年度 平成24年												翌年度			備考			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月		
探査要望箇所調査(市町村)							↑														7月中旬～8月下旬	
要望箇所選定(国・県・協議会)								↑														9月初旬～9月下旬
補助金交付申請(測量試験)									★													10月中旬
測量土質調査													↑									11月中旬～1月末
補助金交付申請(探査)																			★			3月中旬
探査・発掘																					↑	4月初旬～7月中旬

凡 例
 第3回工程
 第3回申請
 ★
 ↑